



Planification des projets / chantiers

- Affichage du planning de projets sous forme de diagramme de GANTT
- Affichage du planning global des projets ou vue détaillée par projet
- Planification en mode simulation avant validation
- Planification globale, au niveau du projet, des documents, des tranches, sous-tranches et opérations
- Possibilité de créer des liaisons entre les tâches (liaisons de type début-début, début-fin, fin-début et fin-fin).
- Indication d'un nombre de ressources à allouer à chaque tâche
- Déplacement des plages par glisser-déplacer avec repositionnement automatique des plages selon les liaisons existantes
- Adaptation automatique de la plage de temps en fonction du nombre de ressources allouées.
- Visualisation du nombre total de ressources nécessaires par période de temps sur le projet
- Indication et visualisation de l'état d'avancement de chaque tâche
- Possibilité de neutraliser une période pour tous les projets, une sélection de projets, ou une tranche d'un document



Planning de projets



Planning des ressources

Réservation des ressources

- En liaison avec les employés, nécessite le module planning de ressources
- Gestion de ressources hommes ou matérielles
- Possibilité d'affecter des ressources disponibles aux tâches planifiées (nécessite le module additionnel planning de ressources)
- Visualisation de la disponibilité des ressources (via le planning de ressources si disponible)
- Possibilité de report automatique des heures prévues des salariés sur leur planning